

# Programa CapacitaSUAS

CapacitaSUAS



# Cursos pactuados para execução 2012

Introdução ao  
Provimento dos  
Serviços e Benefícios  
Socioassistenciais do  
SUAS

Atualização em  
Indicadores para  
Diagnóstico e  
Acompanhamento do  
SUAS

Atualização em Gestão  
Financeira e Orçamentária  
do SUAS



# Execução 2012

- **Finalizados:** 23 Estados finalizaram a execução referente ao Cofinanciamento de 2012
- **Em execução:** 03 Estados continuam a executar as metas de 2012 (Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro)
- **Não Executou:** 01 Estado ainda não executou as metas de 2012 (Rondônia)
- **Metas Executadas:** 87,47% das metas foram executadas



## EXERCÍCIO 2012: STATUS DA EXECUÇÃO

UF	VAGAS	REPASSE	CAPACITADOS	STATUS
AC	250	216.000,00	239	FINALIZADO
AL	1.075	774.000,00	673	<b>EM EXECUÇÃO</b>
AM	707	610.848,00	791	FINALIZADO
AP	250	216.000,00	233	FINALIZADO
BA	2.250	1.620.000,00	1.433	FINALIZADO
CE	2.250	1.620.000,00	2.239	FINALIZADO
DF	565	406.800,00	863	FINALIZADO
ES	870	626.400,00	801	FINALIZADO
GO	1.980	1.425.600,00	2.026	FINALIZADO
MA	2.215	1.594.800,00	2.704	FINALIZADO
MG	2.250	1.620.000,00	2.548	FINALIZADO
MS	985	709.200,00	1.062	FINALIZADO
MT	1.005	723.744,00	1.056	FINALIZADO
PA	2.190	1.892.160,00	1.837	FINALIZADO
PB	1.545	1.112.256,00	1.267	FINALIZADO
PE	2.250	1.620.000,00	611	<b>EM EXECUÇÃO</b>
PI	1.135	817.200,00	954	FINALIZADO
PR	2.030	1.461.600,00	1.855	FINALIZADO
RJ	2.250	1.620.000,00	1.772	<b>EM EXECUÇÃO</b>
RN	1.560	1.123.200,00	1.305	FINALIZADO
RO	425	367.200,00	0	<b>EM LICITAÇÃO</b>
RR	250	216.000,00	415	FINALIZADO
RS	1.900	1.368.000,00	1.499	FINALIZADO
SC	1.160	835.200,00	471	FINALIZADO
SE	740	532.800,00	719	FINALIZADO
SP	2.250	1.620.000,00	1.893	FINALIZADO
TO	725	626.400,00	1.154	FINALIZADO

# Cursos pactuados para execução 2013 e 2014

Introdução ao  
Exercício do  
Controle Social

Atualização sobre a  
organização e oferta  
dos Serviços de  
Proteção Social  
Especial

Atualização sobre  
especificidade e  
interfaces da Proteção  
Social Básica do SUAS

Atualização para a  
elaboração de Planos  
de Assistência Social

Atualização em  
Vigilância  
Socioassistencial do  
SUAS



# Execução 2013

- **Finalizados:** 03 Estados finalizaram a execução referente ao Cofinanciamento de 2013 (Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraíba)
- **Em Execução:** 08 Estados continuam a executar as metas de 2013 (Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina)
- **Em Contratação/Licitação:** 03 Estados estão em processo de licitação e/ou contratação da Instituição de Ensino (Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte)
- **Contratou:** 03 Estados finalizaram a contratação da Instituição de Ensino (Amazonas, Maranhão e Sergipe)
- **Metas Executadas:** 37% das metas foram executadas
- **Não Pactuou o exercício de 2013:** 09 Estados não pactuaram o exercício de 2013 (Amapá, Ceará, Goiás, Pará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins)



## EXERCÍCIO 2013: STATUS DA EXECUÇÃO

UF	VAGAS	REPASSE	CAPACITADOS	STATUS
AC	450	388.800,00	0	EM CONTRATAÇÃO
AL	1.703	1.021.800,00	256	EM EXECUÇÃO
AM	1.030	889.920,00	0	CONTRATOU
AP	0	0	0	NÃO PACTUOU
BA	4.214	2.528.400,00	0	EM EXECUÇÃO
CE	0	0	0	NÃO PACTUOU
DF	584	420.480,00	0	SEM PREVISÃO
ES	2.134	1.536.480,00	174	EM EXECUÇÃO
GO	0	0	0	NÃO PACTUOU
MA	3.424	2.054.400,00	0	CONTRATOU
MG	4.554	2.732.400,00	4.432	EM EXECUÇÃO
MS	1.611	1.159.920,00	1.206	FINALIZADO
MT	1.597	958.200,00	0	EM EXECUÇÃO
PA	0	0	366	NÃO PACTUOU
PB	2.488	1.492.800,00	1.953	FINALIZADO
PE	3.515	2.109.000,00	2.560	EM EXECUÇÃO
PI	0	0	0	NÃO PACTUOU
PR	3540	2548800	3.200	FINALIZADO
RJ	3.724	2.681.280,00	0	EM LICITAÇÃO
RN	2.717	1.956.240,00	0	EM LICITAÇÃO
RO	0	0	0	NÃO PACTUOU
RR	364	262.080,00	95	EM EXECUÇÃO
RS	0	0	0	NÃO PACTUOU
SC	2.586	1.551.600,00	1.089	EM EXECUÇÃO
SE	1.203	721.800,00	0	CONTRATOU
SP	0	0	0	NÃO PACTUOU
TO	0	0	0	NÃO PACTUOU
<b>BRASIL</b>	<b>41.438</b>	<b>27.014,400</b>	<b>15.331</b>	

# Execução 2014

- **Finalizado: nenhum estado**
- **Em Execução:** 07 Estados estão em processo de execução (Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Santa Catarina)
- **Em Contratação/Licitação:** 03 Estados estão em processo de licitação e/ou contratação da Instituição de Ensino (Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul )
- **Contratou:** 03 Estados finalizaram a contratação da Instituição de Ensino (Mato Grosso do Sul, Paraná e Sergipe)
- **Metas Executadas: 16,61 % das metas foram executadas**
- **Não Pactuou o exercício de 2014:** 07 Estados não pactuaram o exercício de 2014 (Acre, Amapá, Ceará, Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins)





## EXERCÍCIO 2014: STATUS DA EXECUÇÃO

UF	VAGAS	REPASSE	CAPACITADOS	STATUS
AC	345	298.080,00	0	SEM PREVISÃO
AL	0	0	0	EM EXECUÇÃO
AM	730	578.160,00	0	SEM PREVISÃO
AP	0	0	0	NÃO PACTUOU
BA	2.250	1.620.000,00	0	SEM PREVISÃO
CE	0	0	0	NÃO PACTUOU
DF	414	298.080,00	0	SEM PREVISÃO
ES	1.513	1.089.360,00	0	EM EXECUÇÃO
GO	2.224	1.601.280,00	0	EM LICITAÇÃO
MA	2.250	1.485.000,00	0	SEM PREVISÃO
MG	3.732	1.485.000,00	2.031	EM EXECUÇÃO
MS	1.142	822.240,00	0	CONTRATOU
MT	1.132	815.040,00	0	SEM PREVISÃO
PA	2.929	2.319.768,00	575	EM EXECUÇÃO
PB	2.230	1.605.600,00	1.705	EM EXECUÇÃO
PE	2.250	1.485.000,00	1.931	EM EXECUÇÃO
PI	0	0	0	NÃO PACTUOU
PR	2.250	1.620.000,00	0	CONTRATOU
RJ	2.250	1.620.000,00	0	EM LICITAÇÃO
RN	1.926	1.271.160,00	0	SEM PREVISÃO
RO	0	0	0	NÃO PACTUOU
RR	275	237.600,00	0	SEM PREVISÃO
RS	2.250	1.485.000,00	0	EM LICITAÇÃO
SC	1.833	1.209.780,00	0	EM EXECUÇÃO
SE	853	614.160,00	0	EM LICITAÇÃO
SP	0	0	0	NÃO PACTUOU
TO	0	0	0	NÃO PACTUOU
<b>BRASIL</b>	<b>35591</b>	<b>23.560.308,00</b>	<b>6.242</b>	

## BALANÇO FINAL

UF	VAGAS PACTUADAS	VAGAS EXECUTADAS	% DE EXECUÇÃO	RECURSOS PACTUADOS/ REPASSADOS	SALDOS - CONTAS ESTADOS 28-02-2018
AC	1.045	239	23%	902.880,00	862.608,87
AL	2.778	929	33%	1.795.800,00	1.763.857,55
AM	2.467	791	32%	2.078.928,00	1.386.605,94
AP	250	233	93%	216.000,00	37.716,62
BA	8.714	1.433	16%	5.768.400,00	4.841.713,21
CE	2.250	2.239	99%	1.620.000,00	415.324,49
DF	1.563	863	55%	1.125.360,00	904.104,01
ES	4.517	975	21%	3.252.240,00	3.291.804,27
GO	4.204	2.026	48%	3.026.880,00	2.683.781,96
MA	7.889	2.704	34%	5.134.200,00	2.959.512,24
MG	10.536	9.011	85%	6.591.600,00	881.406,14
MS	3.738	2.268	60%	2.691.360,00	1.439.630,94
MT	3.734	1.056	28%	2.496.984,00	1.566.968,20
PA	5.119	2.778	54%	4.211.928,00	641.190,96
PB	6.263	4.925	78%	4.210.656,00	328.102,63
PE	8.015	5.102	64%	5.750.580,00	2.724.021,43
PI	1.135	954	84%	817.200,00	400.899,17
PR	7.820	5.055	64%	5.630.400,00	3.297.848,38
RJ	8.224	1.772	21%	5.921.280,00	5.188.455,53
RN	6.203	1.305	21%	4.350.600,00	4.481.215,42
RO	425	0	0%	367.200,00	496.158,99
RR	889	510	57%	715.680,00	259.468,15
RS	4.150	1.499	36%	2.853.000,00	2.138.057,20
SC	5.579	1.560	27%	3.596.580,00	2.684.544,46
SE	2.796	719	26%	1.868.760,00	1.636.149,23
SP	2.250	1.893	84%	1.620.000,00	147.046,07
TO	725	1.154	159%	626.400,00	212.819,01

# Alteração do programa

CapacitaSUAS



# Gargalos e Barreiras Identificados: Processo Licitatório

- 1 Dificuldades na instrução do processo licitatório: Procuradorias Estaduais
- 2 Dificuldades na cotação de preços: IE's não respondem as solicitações
- 3 Propostas de Preço acima do valor de orçamento
- 4 Licitações desertas e fracassadas
- 5 Pouca adesão das IE's da RENE/SUAS para execução dos Cursos
- 6 Tempo credenciamento na RENE/SUAS X Contratações/Execuções



# Gargalos e Barreiras Identificados: Preparação - Oficina de Alinhamento

- 1 Ausência de todos os professores na Oficina de Alinhamento em Brasília
- 2 Custo elevado para o deslocamento e Permanência dos Professores em Brasília
- 3 Adiantamento do Início das Execuções em virtude da divergência do cronograma de oficinas de alinhamento da SNAS
- 4 Alteração do Cronograma de Execução dos Estados



# Gargalos e Barreiras Identificados: Execução

- 1** Cursos elaborados no âmbito federal já não atendem a necessidades locais
- 2** IES executoras dos cursos, vinculadas à RENEP/SUAS, desconhecem aspectos relevantes da execução do SUAS
- 3** Execução distante dos Municípios, dificuldade de acesso para as trabalhadoras
- 4** Dificuldade dos Estados em Atualizar e Executar os Planos Estadual de Educação Permanente
- 5** Necessidade de apoio e fomento à Supervisão Técnica



# Benefícios da Alteração na Resolução

- 1** Oferta de alinhamento pelo Estado com a participação de todos os professores e com custos reduzidos
- 2** Possibilidade de Contratação da Instituição com experiência em Capacitação/Formação que responda a demanda do Estado e com custos reduzidos
- 3** Possibilidade de oferta de cursos pela equipe técnica especializada da Secretaria
- 4** Propostas de novos cursos para atender as necessidades e especificidades locais, regionais e estaduais
- 5** Possibilidade de apoio e fomento à Supervisão Técnica e Observatório Social



# Discussões Anteriores/Preparatórias

## Na CIT

- Maio/2017: Status da Execução do Programa
- Junho/2017: Balanço e Avaliação do Programa
- Fevereiro/18: Apresentação na CIT

## No CNAS

- Junho/2017: Balanço do Programa, na Comissão Política
- Agosto/2017: Balanço do Programa, no Pleno do Conselho
- Setembro/2017: Debate da Proposta de Resolução, na Comissão Política. (Aprovação da Resolução no Pleno do Conselho)
- Outubro/2017: Publicação da Resolução nº 15/2017

## No MDS

- Fevereiro/18: Publicação da Portaria MDS nº 04/18



## Resolução CNAS Nº 28/2014

## O que muda? (Resolução CNAS nº 15/2017)

1) RENEPSUAS composta apenas por instituições de ensino.

1) RENEPSUAS composta por instituições de ensino e entidades de assistência social;

2) Ações de formação e capacitação só podem ser executadas por instituições de ensino vinculadas à RENEPSUAS.

2) Ações de formação e capacitação podem ser executadas por instituições de ensino e entidades de assistência social vinculadas à RENEPSUAS ou outras com comprovada experiência em formação e capacitação.

### **RESPONSABILIDADES DOS ENTES FEDERADOS:**

V - Para a consecução do Programa, os entes federados possuem competências compartilhadas e específicas:

#### **Gestão Compartilhada:**

- Instituir, por meio de arranjos formais existentes na legislação vigente, convênio, contrato ou termo de cooperação com Instituições de Ensino, integrantes da Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS;

a) Caberá à União, estados, Distrito Federal e municípios:

...

8. fomentar a instituição de Observatórios Sociais.

**Gestão dos Estados e do Distrito Federal:**

c) Caberá aos estados e Distrito Federal:

I. executar os cursos do Programa Capacita SUAS, reconhecidos pelo gestor federal da política de assistência social, valendo-se dos seguintes arranjos jurídicos, observadas as normativas aplicáveis:

a) oferta direta, quando o órgão gestor possuir servidor público com expertise para instrutoria ou treinamento, limitada a até 30 % (trinta por cento) da meta/vagas cofinanciada pela União, devendo aprovar esse arranjo no Núcleo de Educação Permanente e respectivo Conselho de Assistência Social;

b) oferta indireta, repassando a execução do objeto a instituições de ensino ou entidades de assistência social, integrantes da Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS, ou outras com comprovada experiência em formação e capacitação.



- Fomentar e cofinanciar as ações de Supervisão Técnica e Observatório Social;

VIII. fomentar e cofinanciar as ações de Supervisão Técnica podendo utilizar os recursos do cofinanciamento federal do Programa Capacita SUAS, desde que cumprido 70% (setenta por cento) das metas/vagas cofinanciadas;

IX. promover o processo de alinhamento conceitual, contando com o apoio da União para alinhamento referente aos cursos elaborados pelo órgão gestor federal.

X. alimentar o Sistema de Monitoramento Acadêmico – SIMA;

**Gestão da União:**

d) Caberá a União:

IX. apoiar os estados e Distrito Federal no processo de alinhamento conceitual referente aos cursos que elaborou.

X. reconhecer cursos elaborados e estruturados pelos estados e Distrito Federal em atendimento aos respectivos Planos de Capacitação e em consonância com a PNEP/SUAS;

XI. cumprir as metas previstas no Plano Decenal da Assistência Social.

**Instituições de Ensino**

VI – Para a consecução do Programa, as instituições de ensino e entidades de assistência componentes da RENEP/SUAS e outras com comprovada experiência em formação e capacitação devem:

**a) participar do processo de seleção realizado pelos estados e Distrito Federal;**

**b) assegurar a execução com qualidade dos cursos;**

**c) participar do processo de alinhamento conceitual;**

**d) assegurar a certificação dos capacitandos que concluírem os cursos;**

**e) apoiar a União, estados e Distrito Federal no processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação dos cursos;**

**f) alimentar o Sistema de Monitoramento Acadêmico – SIMA.**

**OBRIGADO!**

**Departamento de Gestão do SUAS**  
**Secretaria Nacional de Assistência Social**