
Programa CapacitaSUAS 



Cursos pactuados para execução 2012 

Introdução ao 
Provimento dos 

Serviços e Benefícios 
Socioassistencias do 

SUAS 

Atualização em 
Indicadores para 

Diagnóstico e 
Acompanhamento do 

SUAS 

Atualização em Gestão 
Financeira e Orçamentária 

do SUAS 



Execução 2012 

• Finalizados: 23 Estados finalizaram a execução referente ao 
Cofinanciamento de 2012  

 

• Em execução: 03 Estados continuam a executar as metas de 
2012 (Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro) 

 

• Não Executou: 01 Estado ainda não executou as metas de 
2012 (Rondônia) 

 

• Metas Executadas: 87,47% das metas foram executadas   

 

 



EXERCÍCIO 2012: STATUS DA EXECUÇÃO 

UF VAGAS REPASSE CAPACITADOS  STATUS 

AC 250 216.000,00 239 FINALIZADO 

AL 1.075 774.000,00 673 EM EXECUÇÃO 

AM 707 610.848,00 791 FINALIZADO 

AP 250 216.000,00 233 FINALIZADO 

BA 2.250 1.620.000,00 1.433 FINALIZADO 

CE 2.250 1.620.000,00 2.239 FINALIZADO 

DF 565 406.800,00 863 FINALIZADO 

ES 870 626.400,00 801 FINALIZADO 

GO 1.980 1.425.600,00 2.026 FINALIZADO 

MA 2.215 1.594.800,00 2.704 FINALIZADO 

MG 2.250 1.620.000,00 2.548 FINALIZADO 

MS 985 709.200,00 1.062 FINALIZADO 

MT 1.005 723.744,00 1.056 FINALIZADO 

PA 2.190 1.892.160,00 1.837 FINALIZADO 

PB 1.545 1.112.256,00 1.267 FINALIZADO 

PE 2.250 1.620.000,00 611 EM EXECUÇÃO 

PI 1.135 817.200,00 954 FINALIZADO 

PR 2.030 1.461.600,00 1.855 FINALIZADO 

RJ 2.250 1.620.000,00 1.772 EM EXECUÇÃO  

RN 1.560 1.123.200,00 1.305 FINALIZADO 

RO 425 367.200,00 0 EM LICITAÇÃO 

RR 250 216.000,00 415 FINALIZADO 

RS 1.900 1.368.000,00 1.499 FINALIZADO 

SC 1.160 835.200,00 471 FINALIZADO 

SE 740 532.800,00 719 FINALIZADO 

SP 2.250 1.620.000,00 1.893 FINALIZADO 

TO 725 626.400,00 1.154 FINALIZADO 

BRASIL 37062 27.375.408 32.420 
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Cursos pactuados para execução  

2013 e 2014 

Introdução ao 
Exercício do 

Controle Social 

Atualização sobre 
especificidade e 

interfaces da Proteção 
Social  Básica do SUAS 

Atualização sobre a 
organização e oferta 

dos Serviços de 
Proteção Social 

Especial 

Atualização para a 
elaboração de Planos 
de Assistência Social 

Atualização em 
Vigilância 

Socioassistencial do 
SUAS 



Execução 2013 

•  Finalizados: 03 Estados finalizaram a execução referente ao 
Cofinanciamento de 2013 (Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraíba)  

• Em Execução: 08 Estados continuam a executar as metas de 2013 
(Alagoas, Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Pernambuco, Roraima, Santa Catarina) 

• Em Contratação/Licitação: 03 Estados estão em processo de 
licitação e/ou contratação da Instituição de Ensino (Acre, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Norte)  

• Contratou: 03 Estados finalizaram a contratação da Instituição de 
Ensino (Amazonas, Maranhão e Sergipe) 

• Metas Executadas:  37% das metas foram executadas   

• Não Pactuou o exercício de 2013: 09 Estados não pactuaram o 
exercício de 2013 (Amapá, Ceará, Goiás, Pará, Piauí, Rondônia, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Tocantins) 

 

 



EXERCÍCIO 2013: STATUS DA EXECUÇÃO 

UF VAGAS REPASSE CAPACITADOS STATUS 

AC 450 388.800,00 0 EM CONTRATAÇÃO 

AL 1.703 1.021.800,00 256 EM EXECUÇÃO 

AM 1.030 889.920,00 0 CONTRATOU  

AP 0 0  0 NÃO PACTUOU 

BA 4.214 2.528.400,00 0 EM EXECUÇÃO 

CE 0 0  0 NÃO PACTUOU 

DF 584 420.480,00 0 SEM PREVISÃO 

ES 2.134 1.536.480,00 174 EM EXECUÇÃO 

GO 0 0  0 NÃO PACTUOU 

MA 3.424 2.054.400,00 0 CONTRATOU  

MG 4.554 2.732.400,00 4.432  EM EXECUÇÃO 

MS 1.611 1.159.920,00 1.206 FINALIZADO  

MT 1.597 958.200,00 0 EM EXECUÇÃO 

PA 0 0 366 NÃO PACTUOU 

PB 2.488 1.492.800,00 1.953 FINALIZADO 

PE 3.515 2.109.000,00 2.560 EM EXECUÇÃO 

PI 0 0  0 NÃO PACTUOU 

PR 3540 2548800 3.200 FINALIZADO 

RJ 3.724 2.681.280,00 0 EM LICITAÇÃO 

RN 2.717 1.956.240,00 0 EM LICITAÇÃO 

RO 0 0 0 NÃO PACTUOU 

RR 364 262.080,00 95 EM EXECUÇÃO  

RS 0 0  0 NÃO PACTUOU 

SC 2.586 1.551.600,00 1.089 EM EXECUÇÃO  

SE 1.203 721.800,00 0 CONTRATOU 

SP 0 0  0 NÃO PACTUOU 

TO 0 0  0 NÃO PACTUOU 

BRASIL 41.438 27.014,400 15.331 Fo
n

te
: S

IM
A

 (
m

ar
ço

/2
0

1
8

) 



Execução 2014 

•  Finalizado: nenhum estado 

• Em Execução: 07 Estados estão em processo de execução 
(Espirito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Santa Catarina) 

• Em Contratação/Licitação: 03 Estados estão em processo de 
licitação e/ou contratação da Instituição de Ensino (Goiás, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul )  

• Contratou: 03 Estados finalizaram a contratação da Instituição 
de Ensino (Mato Grosso do Sul, Paraná e Sergipe) 

• Metas Executadas:  16,61 % das metas foram executadas   

• Não Pactuou o exercício de 2014: 07 Estados não pactuaram 
o exercício de 2014 (Acre, Amapá, Ceará, Piauí, Rondônia, São 
Paulo e Tocantins) 

 

 



EXERCÍCIO 2014: STATUS DA EXECUÇÃO 

UF VAGAS REPASSE CAPACITADOS STATUS 

AC 345 298.080,00 0 SEM PREVISÃO 

AL 0 0  0 EM EXECUÇÃO 

AM 730 578.160,00 0 SEM PREVISÃO 

AP 0 0  0 NÃO PACTUOU 

BA 2.250 1.620.000,00 0 SEM PREVISÃO 

CE 0 0  0 NÃO PACTUOU 

DF 414 298.080,00 0 SEM PREVISÃO 

ES 1.513 1.089.360,00 0 EM EXECUÇÃO 

GO 2.224 1.601.280,00 0 EM LICITAÇÃO 

MA 2.250 1.485.000,00 0 SEM PREVISÃO 

MG 3.732 1.485.000,00 2.031 EM EXECUÇÃO 

MS 1.142 822.240,00 0 CONTRATOU 

MT 1.132 815.040,00 0 SEM PREVISÃO 

PA 2.929 2.319.768,00 575 EM EXECUÇÃO 

PB 2.230 1.605.600,00 1.705 EM EXECUÇÃO 

PE 2.250 1.485.000,00 1.931 EM EXECUÇÃO 

PI 0 0  0 NÃO PACTUOU 

PR 2.250 1.620.000,00 0 CONTRATOU 

RJ 2.250 1.620.000,00 0 EM LICITAÇÃO 

RN 1.926 1.271.160,00 0 SEM PREVISÃO 

RO 0 0 0 NÃO PACTUOU 

RR 275 237.600,00 0 SEM PREVISÃO 

RS 2.250 1.485.000,00 0 EM LICITAÇÃO 

SC 1.833 1.209.780,00 0 EM EXECUÇÃO 

SE 853 614.160,00 0 EM LICITAÇÃO 

SP 0 0  0 NÃO PACTUOU 

TO 0 0  0 NÃO PACTUOU 

BRASIL 35591 23.560.308,00 6.242 Fo
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BALANÇO FINAL 

UF VAGAS PACTUADAS VAGAS EXECUTADAS % DE EXECUÇÃO 
RECURSOS PACTUADOS/ 

REPASSADOS 

SALDOS - CONTAS ESTADOS 
28-02-2018  

AC 1.045 239 23% 902.880,00 862.608,87 

AL 2.778 929 33% 1.795.800,00 1.763.857,55 

AM 2.467 791 32% 2.078.928,00 1.386.605,94 

AP 250 233 93% 216.000,00 37.716,62 

BA 8.714 1.433 16% 5.768.400,00 4.841.713,21 

CE 2.250 2.239 99% 1.620.000,00 415.324,49 

DF 1.563 863 55% 1.125.360,00 904.104,01 

ES 4.517 975 21% 3.252.240,00 3.291.804,27 

GO 4.204 2.026 48% 3.026.880,00 2.683.781,96 

MA 7.889 2.704 34% 5.134.200,00 2.959.512,24 

MG 10.536 9.011 85% 6.591.600,00 881.406,14 

MS 3.738 2.268 60% 2.691.360,00 1.439.630,94 

MT 3.734 1.056 28% 2.496.984,00 1.566.968,20 

PA 5.119 2.778 54% 4.211.928,00 641.190,96 

PB 6.263 4.925 78% 4.210.656,00 328.102,63 

PE 8.015 5.102 64% 5.750.580,00 2.724.021,43 

PI 1.135 954 84% 817.200,00 400.899,17 

PR 7.820 5.055 64% 5.630.400,00 3.297.848,38 

RJ 8.224 1.772 21% 5.921.280,00 5.188.455,53 

RN 6.203 1.305 21% 4.350.600,00 4.481.215,42 

RO 425 0 0% 367.200,00 496.158,99 

RR 889 510 57% 715.680,00 259.468,15 

RS 4.150 1.499 36% 2.853.000,00 2.138.057,20 

SC 5.579 1.560 27% 3.596.580,00 2.684.544,46 

SE 2.796 719 26% 1.868.760,00 1.636.149,23 

SP 2.250 1.893 84% 1.620.000,00 147.046,07 

TO 725 1.154 159% 626.400,00 212.819,01 

BRASIL 114.091 53.993 47% 79.240.896,00 47.671.011,07 



Alteração do programa 



Gargalos e Barreiras Identificados: Processo Licitatório 

1 Dificuldades na instrução do processo licitatório: Procuradorias Estaduais  

2 Dificuldades na cotação de preços: IE´s não respondem as solicitações  

3 Propostas de Preço acima do valor de orçamento 

4 Licitações desertas e fracassadas  

5 Pouca adesão das IE´s da RENEP/SUAS para execução dos Cursos 

6 Tempo credenciamento na  RENEP/SUAS X Contratações/Execuções 



Gargalos e Barreiras Identificados: Preparação - 
Oficina de Alinhamento 

1 Ausência de todos os professores  na Oficina de Alinhamento em Brasília 

2 Custo elevado para o deslocamento e Permanência dos Professores em Brasília 

3 Adiantamento do Inicio das Execuções em virtude da divergência do cronograma de 
oficinas de alinhamento da SNAS  

4 Alteração do Cronograma de Execução dos Estados  



Gargalos e Barreiras Identificados: Execução  

1 Cursos elaborados no âmbito federal já não atendem a necessidades locais 

2 IES executoras dos cursos, vinculadas à RENEP/SUAS, desconhecem aspectos 
relevantes da execução do SUAS 

3 Execução distante dos Municípios, dificuldade de acesso para as trabalhadoras  

4 Dificuldade dos Estados em  Atualizar e Executar os Planos Estadual de Educação 
Permanente 

5 Necessidade de apoio e fomento à Supervisão Técnica 



Benefícios da Alteração na Resolução  

1 Oferta de alinhamento pelo Estado com a participação de todos os professores e 
com custos reduzidos 

2 Possibilidade de Contratação da Instituição com experiência em 
Capacitação/Formação que responda a demanda do Estado e com custos 
reduzidos 

3 Possibilidade de oferta de cursos pela equipe técnica especializada da Secretaria  

4 Propostas de novos cursos para atender as  necessidades e especificidades 
locais, regionais e estaduais   

5 Possibilidade de apoio e fomento à Supervisão Técnica e Observatório Social 



Discussões Anteriores/Preparatórias 

• Maio/2017: Status da Execução do Programa 

• Junho/2017: Balanço e Avaliação do Programa 

• Fevereiro/18: Apresentação na CIT 
Na CIT 

 

• Junho/2017: Balanço do Programa, na Comissão Política 

• Agosto/2017: Balanço do Programa, no Pleno do 
Conselho 

• Setembro/2017: Debate da Proposta de Resolução, na 
Comissão Política. (Aprovação da Resolução no Pleno do 
Conselho) 

• Outubro/2017: Publicação da Resolução nº 15/2017 

No 
CNAS 

 

• Fevereiro/18: Publicação da Portaria MDS nº 04/18  No MDS 



Resolução CNAS Nº 28/2014 O que muda? 
(Resolução CNAS nº 15/2017) 

1) RENEP/SUAS composta apenas por 
instituições de ensino. 

1) RENEP/SUAS composta por instituições de ensino e 
entidades de assistência social; 

2) Ações de formação e capacitação 
só podem ser executadas por 
instituições de ensino vinculadas à 
RENEP/SUAS. 

2) Ações de formação e capacitação podem ser 
executadas por instituições de ensino e entidades de 
assistência social vinculadas à RENEP/SUAS ou outras 
com comprovada experiência em formação e 
capacitação.  

RESPONSABILIDADES DOS ENTES 
FEDERADOS:  
 

Gestão Compartilhada:  
 

• Instituir, por meio de arranjos 
formais existentes na legislação 
vigente, convênio, contrato ou 
termo de cooperação com 
Instituições de Ensino, integrantes 
da Rede Nacional de Capacitação 
e Educação Permanente do SUAS;  

 

 
V - Para a consecução do Programa, os entes federados 
possuem competências compartilhadas e específicas:  
 
a) Caberá à União, estados, Distrito Federal e 
municípios: 
... 
8. fomentar a instituição de Observatórios Sociais. 



Resolução CNAS Nº 28/2014 O que muda?  
(Resolução CNAS nº 15/2017) 

Gestão dos Estados e do 
Distrito Federal:  

c) Caberá aos estados e Distrito Federal:  
 
 

 I. executar os cursos do Programa Capacita SUAS, 
reconhecidos pelo gestor federal da política de assistência 
social, valendo-se dos seguintes arranjos jurídicos, 
observadas as normativas aplicáveis: 
 

a) oferta direta, quando o órgão gestor possuir servidor 
público com expertise para instrutoria ou treinamento, 
limitada a até 30 % (trinta por cento) da meta/vagas 
cofinanciada pela União, devendo aprovar esse arranjo no 
Núcleo de Educação Permanente e respectivo Conselho de 
Assistência Social;  
 

b) oferta indireta, repassando a execução do objeto a 
instituições de ensino ou entidades de assistência social, 
integrantes da Rede Nacional de Capacitação e Educação 
Permanente do SUAS, ou outras com comprovada 
experiência em formação e capacitação.   



Resolução CNAS Nº 28/2014 O que muda?  
(Resolução CNAS nº 15/2017) 

 
• Fomentar e cofinanciar as 

ações de Supervisão Técnica e 
Observatório Social;  

 

VIII. fomentar e cofinanciar as ações de Supervisão 
Técnica podendo utilizar os recursos do 
cofinanciamento federal do Programa Capacita SUAS, 
desde que cumprido 70% (setenta por cento) das 
metas/vagas cofinanciadas;  
 
IX. promover o processo de alinhamento conceitual, 
contando com o apoio da União para alinhamento 
referente aos cursos elaborados pelo  órgão gestor 
federal.  
 
X. alimentar o Sistema de Monitoramento Acadêmico – 
SIMA;  

 



Resolução CNAS Nº 28/2014 O que muda?  
(Resolução CNAS nº 15/2017) 

Gestão da União:  
 

 d) Caberá a União: 
  
IX. apoiar os estados e Distrito Federal no processo de alinhamento 
conceitual referente aos cursos que elaborou. 
 
X. reconhecer cursos elaborados e estruturados pelos estados e 
Distrito Federal em atendimento aos respectivos Planos de 
Capacitação e em consonância com a PNEP/SUAS; 
  
XI. cumprir as metas previstas no Plano Decenal da Assistência 
Social.  

 
Instituições de Ensino 

VI – Para a consecução do Programa, as instituições de ensino e 
entidades de assistência componentes da RENEP/SUAS e outras com 
comprovada experiência em formação e capacitação devem:  
a) participar do processo de seleção realizado pelos estados e 
Distrito Federal;  
b) assegurar a execução com qualidade dos cursos;  
c) participar do processo de alinhamento conceitual;  
d) assegurar a certificação dos capacitandos que concluírem os 
cursos;  
e) apoiar a União, estados e Distrito Federal no processo de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação dos cursos;  
f) alimentar o Sistema de Monitoramento Acadêmico – SIMA.  



 
OBRIGADO! 

 

SNAS  । Secretaria Nacional de Assistência Social 

Departamento de Gestão do SUAS 
Secretaria Nacional de Assistência Social  
 


